

Strategie CLLD pro MAS

3. jednání řídicí skupiny


15. 12. 2015

Program

- představení stavu přípravy nástroje CLLD v ČR
- představení stavu zpracování SCLLD
- představení témat k dořešení
- představení programových rámců
- diskuze Implementační části SCLLD




Vymezení území



Stav přípravy CLLD v ČR

- ❑ OP finalizovány v létě 2015
- ❑ Výzva CLLD od září 2015 („propagační termín“)
- ❑ 2. verze MPIN listopad 2015
- ❑ Specifická pravidla pro příjemce – budou až na jaře 2016
 - nejsou přesně známa pravidla – potíže při přípravě Programových rámců, indikátorů, apod.
- ❑ 1. kolo výzvy CLLD prodlouženo do kon. března 2016

Struktura SCLLD



Stav zpracování

- ❑ Popis území a zdůvodnění jeho výběru
 - finalizovaný
- ❑ Analytická část
 - téměř hotová (potř. finalizace mírná doplnění na základě Programových rámců)
- ❑ Strategická část
 - téměř hotová (potřeba doladit Programové rámce a doplnit kap.)
- ❑ Implementační část
 - rozpracovaná
- ❑ Přílohy
 - potřeba dopracovat FP, MI a Analýzu rizik



Hlavní úkoly

- Finalizace programových rámců (sociální oblast)
- Dokončení finančního plánu
- Vyčíslení cílových hodnot indikátorů
- Finalizace implementační části



Témata k řešení pro řídicí skupinu

Termín odevzdání SCLLD zadavateli

- 12.1. Finalizovaná SCLLD

Řídící výbor SCLLD

- 26.1.

Valná hromada MAS BV

- 9.2.

