



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ



Správná příprava projektu (nejenom) v rámci Programu rozvoje venkova 2014–2020



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí.

CELOSTÁTNÍ SÍŤ PRO VENKOV



Program rozvoje venkova 2014 - 2020

PRV ČR do zemědělství přinese cca 3,5 mld. EUR (více než 96 mld. Kč). Z toho je 2,3 mld. EUR (62 mld. Kč) z unijních zdrojů a 1,2 mld. EUR (34 mld. Kč) z českého rozpočtu (zdroj:

<http://www.eagri.cz/>)

S dotacemi z PRV je to podobné jako s Yettim. Všichni o nich mluví, ale ne každý je viděl (požádal o ně). Následující text shrnuje zkušenosti s přípravou investičních projektů z PRV 2014 – 2020

Program rozvoje venkova 2014 - 2020

1. Nápad, záměr

Oprávněný žadatel by si měl při úmyslu využít dotace z PRV 2014 – 2020 připravit základní informace předtím, než se do přípravy ŽOD pustí:

- charakteristika farmy, oblasti, kde se hospodaří, činnosti, zdroje farmy, co farma má a co potřebuje
- jak bude investice využívána (co je koupeno, nelze využít pouze na vykonávání služeb)
- uznatelnost výdaje: z Pravidel pro dané opatření je nutné zjistit, zda zamýšlený investici (stroj, technologii, stavbu) lze či nelze z dotace realizovat. Pokud ne, je nutné přemýšlet nad jiným zdrojem financí, úpravou záměru apod.



Program rozvoje venkova 2014 - 2020

2. Rozpočet, finanční zdroje, cash-flow

- stroj/technologie/stavba v uznatelných výdajích
- ideálně dopředu poptat 2-3 dodavatele, zjistit u nich ceny a tím bude žadatel znát základ rozpočtu
- některá opatření PRV 2014 – 2020 mají omezení na max. částky, ze kterých se vypočítávají dotace. Pokud je limit např. na postřikovač 500 tis. Kč a žadatel ho chce zakoupit za 550 tis. Kč, dotaci se vypočítá pouze z částky limitní (viz Pravidla pro opatření platná v daném kole)
- finanční prostředky na realizaci projektu: vlastní zdroje/úvěr/půjčky/jiné zdroje

Program rozvoje venkova 2014 - 2020

Po identifikaci předchozích bodů by měl být žadatel schopen identifikovat, zda je zamýšlený záměr:

a) uznatelný z hlediska dotace

b) finacovatelný

POZOR: vždy je nutné si zajistit veškeré finanční prostředky před realizací projektu. Žadatel dostane dotaci až PO realizaci projektu a jeho administraci, tedy potom, co stroj/technologii/stavbu zaplatí a podá žádost o platbu

Příklad: je-li rozpočet 1 mil. Kč a dotace 50 %, stejně musí mít žadatel k dispozici 1 mil. Kč (prostředky vlastní/půjčené/úvěr apod.), nikoli 500 tis. Kč

Program rozvoje venkova 2014 - 2020

3. Příprava ŽOD, vč. povinných příloh

- formulář ŽOD pouze z Portálu farmáře (PF) žadatele (mít správný formulář pro dané opatření a podopatření!)
- povinné a nepovinné přílohy (termíny, formuláře): s přípravou začít včas, nenechávat vše na poslední chvíli, některé přílohy mají dokonce povinné náležitosti k datu podání ŽOD!

Nejčastější chyby

- chybí povinné (nepovinné) přílohy dle platných Pravidel
- chybí náležitosti, přílohy jsou nečitelné (razítka, data apod.)
- chybí podklady ke stavebnímu řízení, nejsou v souladu s preferenčními body

Program rozvoje venkova 2014 - 2020

Živočišná výroba i rostlinná výroba – záměry a), b)

Č.	Kritérium	Možný bodový zisk
1.	Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele činí:	
1.1.	70 % a více	5
1.2.	60–69 %	4
1.3.	50–59 %	3
1.4.	40–49 %	2
	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Způsob výpočtu je uveden v příloze č. 4 těchto Pravidel. Příjmy ze zemědělské prvovýroby musí dosahovat alespoň částky 118 800 Kč. Hodnoty se vypočítají za poslední uzavřené účetní (zdaňovací) období k datu podání Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí při fyzické kontrole projektu na místě.	
2.	Projekt je realizován na zemědělské lokalitě s prioritní potřebou regenerace, nebo zemědělské lokalitě v procesu regenerace ve fázi asanace.	5
	Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci.	



Program rozvoje venkova 2014 - 2020

4. Podání ŽOD

- ŽOD se podává pouze elektronicky prostřednictvím PF
- v daném termínu (je nutné sledovat!), nic se nenosí na SZIF, nic se neposílá poštou
- podávat vč. případných příloh (viz předchozí bod – je nutné sledovat Pravidla platná pro dané kolo)

Program rozvoje venkova 2014 - 2020

5. Realizace veřejné zakázky (výběrové řízení)

- správné určení typu VZ (marketingový průzkum, uzavřené VŘ, otevřené VŘ)
- dle celkové hodnoty (souvislost/nesouvislost případných jednotlivých zakázek)
- příprava a realizace VŘ, dodržení všech podmínek (aktuální Příručka o VZ)
- vyhodnocení VŘ, podpis smlouvy s vítězným uchazečem
- veškerá dokumentace do stanoveného data!

Program rozvoje venkova 2014 - 2020

Nejčastější chyby

- špatně realizované VŘ (zadání, termíny apod.)
- chybné určování nezávislosti/nesouvislosti zakázek
- nedodržení termínů (vše viz aktuální Příručka o VZ)

POZOR: je-li žadatel schopen si technologii/stroj koupit v použitém stavu, je často lepší využít tuto možnost, než podstupovat martýrium s přípravou ŽOD a VZ. Na vše, co žadatel chce koupit v rámci realizace projektu (a jde o uznatelné výdaje) je nutné realizovat VZ (s výjimkami). Nikdy nelze zakoupit nic přímo, nebo dokonce na zemědělských výstavách apod.!



Program rozvoje venkova 2014 - 2020

6. Doplnění dokumentace na výzvu SZIF

- výzva pracovníky SZIF zasílána pouze přes PF
- doplnění (úprava ŽOD, doplněné přílohy apod.) opět pouze přes PF do 14 kalendářních dnů!

Nejčastější chyby

- nedodržení termínu – 14 kalendářních dnů
- nereagování na výzvu SZIF – nesledování PF

Program rozvoje venkova 2014 - 2020

7. Podpis Dohody o realizaci projektu se SZIF

- po úspěšné administraci projektu
- povinné doklady (např. potvrzení FÚ o bezdlužnosti žadatele)

8. Realizace projektu

- nákup stroje/technologie, stavba/rekonstrukce apod. v souladu realizovaným VŘ a podepsanou Dohodou
- v případě změn nejdříve podat na SZIF „Hlášení o změně“, potom pokračovat dále

Velmi častá chyba! Nejdříve je nutné podat Hlášení o změně v projektu a vyčkat, zda ji SZIF vezme na vědomí/schválí!



Program rozvoje venkova 2014 - 2020

9. Předložení žádosti o platbu (ŽOP)

- až po definitivní realizaci projektu (pouze přes PF)
- součástí veškeré účetní doklady

Nejčastější chyby

- účetní doklady nejsou v souladu s ostatními doklady
- v ŽOP jsou informace, nesouhlasící se ŽOD a podepsanou Dohodou

10. Schválení ŽOP

- do cca do 18 týdnů převod dotace na účet žadatele

Program rozvoje venkova 2014 - 2020

11. Lhůta vázanosti projektu na účel (udržitelnost)

- 5 let, začíná běžet po převodu dotace na účet žadatele
- jde o tzv. „udržitelnost“, tj. žadatel má povinnost min. 5 provozovat/používat to, co zakoupil/rekonstruoval/postavil v rámci dotace

Nejčastější chyby

- nedodržování účelu projektu v době udržitelnosti
- při kontrole se zjistí, že žadatel provozuje/používá něco jiného, než co zakoupil/rekonstruoval/postavil v rámci dotace

Děkuji za pozornost

Ing. Milan Kouřil

milan.kouril@centrum.cz

774 585 169