

Moje zkušenosti s realizací faremní bourárny

Mgr. Lenka Škvařilová
hrbkova.lenka5@seznam.cz
Tel: 602 810 249

Farma Škvařilovi

AGRO LEMI, s.r.o.



- malá rodinná farma
- hospodaříme na 50ha
- rostlinná a živočišná výroba



Proč vlastní faremní bourárna

- Ceny na jatkách
- Překupníci – cena a vývoz zvířat mimo ČR
- Komunikace s konečným spotřebitelem (nákup z farmy)
- Konečný spotřebitel podpoří přímo nás malé farmáře
- Lepší finanční ohodnocení i přes úkor času

Návštěvy farem, seminářů

- Vše je lepší slyšet a vidět přímo u člověka, který má zkušenosti
- Návštěvy malých faremních bouráren, jatek
- Návštěvy seminářů s prohlídkou provozu

První krok

- Oslovili jsme poradce, který má větší zkušenosti s legislativou

KVS v Brně

- přednést naši vizy – plánek stavby (projekt), popis situace, popis cesty hovězích čtvrtí (pozor na křížovou kontaminaci)

KHS v Blansku

- projekt
- popis situace, popis cesty
 - výlevka, dvojdržez

Hasičský záchranný sbor Blansko

- projekt
- popis situace, popis cesty
- revize elektřiny, hasičský přístroj, bezpečnostně požární správa

Stavební úřad

- vysvětlení celé situace
- vyjádření od všech institucí (závazná stanoviska)

Druhý krok

- Projekt stávající situace
- Projekt s finální verzí bourárny – umístění zařízení, chladícího boxu, rozměry
- Technická zpráva

Třetí krok

- Všem institucím dodat projekty a dokumenty k tomu související
- Na základě těchto dokumentů jsme obdrželi kladná závazná stanoviska, že můžeme začít s realizací



Čtvrtý krok

- Začali jsme s realizací bourárny

Pátý krok

- Obeslání všech institucí o vyjádření se k bourárně a souhlasu ke kolaudaci
- Z každé instituce došel člověk – kontrola zda vše sedí dle projektu
- Dostali jsme závazná stanoviska, která potřeboval stavební úřad

Poslední krok

- Kolaudace – stavební úřad
 - Registrace provozovny u KVS
-
-









