

Přehled plnění projektu Interreg – Klimagrün/ Klimatická zeleň dle jednání pracovní skupiny a připomínek CRR

Projekt **Klimagrün** (Klimatická zeleň) je mezinárodní přeshraniční spolupráce **Interreg V-A Rakousko-Česká republika**. Koordinátorem projektu je Mgr. Vít Hrdoušek, administrátorem Ing. Jan Prokeš a finanční manažer Ing. Olga Molnárová. Pro přípravu a realizaci projektu pracuje při KS MAS JMK otevřená neformální pracovní skupina – vedená Vítkem Hrdouškem.

Projekt **Klimagrün** (Klimatická zeleň) vznikl v roce 2016 a na jaro 2017 byl podán KS MAS jako volné pokračování projektu Aktivizace potenciálů JMK.... v roce 2016.

Délka řešení projektu: **1.10.2017 – 31.3.2020**; tj. 2,5 roku (30 měsíců). **Průběžné zprávy** vč. vyúčtování (min 10.000 euro) lze podávat po půl roce **vždy k 30.3 či 30.9**.

Schválený rozpočet projektu je 109 240 euro; 85% je dotace EU, 5% spoluúčast ČR a 10% vlastní zdroje KS MAS **10 000 euro, tj. cca 275 000 Kč**.

KS NAS MAS JMK	Náklady na zaměstnance	Náklady cestování a ubyt.	Služby – pasporty výsadby, sledování	Výdaje na vybavení	Celkový rozpočet	Celkový způsob. rozpočet
Euro	16 640	1 100	88 500	3 000	109 240	109 240
Kč (orient. Přepočet 25kč/1E)	416 000*	27 500*	2 212 500*	75 000*	2 731 000*	2 731 000*

**orientační přepočet, faktický bude přepočítán v době podání nabídky na dodání služeb.*

Financování je navrženo formou půjčky od banky. Návrh na pokrytí spolufinancování projektů je z členských příspěvků 10 000 Kč pro rok 2018, a po 5000 Kč pro rok 2019 a 2020.

Jde o projekt spolupráce, kde je **hlavním výstupem přenos know-how a vytváření společných postupů v adaptaci území na změnu klimatu pomocí klimatické zeleně**.

Dílním výstupem, který zajišťuje KS MAS je **jedna společná modelová realizace prvků zelené infrastruktury v rozsahu:**

Typ služby – pasporty výsadby, sledování	Rozsah na 18 MAS celkem
• Million fruit Trees	1000 plodících stromů v krajině a školních či obecních zahradách, alejích
• Green roads	750 stromů v alejích podél místních komunikací a cyklostezek

• Green belts	750 stromů a keřů dělící orné bloky, oživující meze, vodoteče v zemědělské krajině
---------------	---

1) Semináře

Semináře na území 18 MAS **zajišťuje krajský úřad**. Cílem seminářů je informovat obce a další subjekty o projektu a motivovat obce k péči o svá území ve smyslu projektu včetně realizací a sledování výsadeb. **V každé MAS se mají konat postupně 3 semináře o délce alespoň 2 hodin**, celkem 54 seminářů. Dva přednášející zajistí Jihomoravský kraj a jednoho přednášejícího zajistí každá MAS sama, dle svých potřeb. Semináře se budou konat pro obce a veřejnost, měli by se jich účastnit jak zástupci obcí, tak i odborná a laická veřejnost, která má o tuto problematiku zájem. Každého semináře se musí **účastnit min. 20 účastníků a z nich být cca 15 zástupců obcí**. Pro úspěšný průběh semináře každá MAS pro JMK zajistí animaci v území a pomůže zajistit i vhodné prostory a zázemí akce. První kola seminářů by měla proběhnout **v dubnu/květnu 2018**. Platbu za organizaci semináře bude hradit JMK. Krajský úřad uspořádá úvodní pracovní setkání k projektu, kde budou diskutovány a dohodnuta forma a průběh seminářů na území všech 18 MAS JMK.

2) Výsadbové pasporty

Tato další část projektu se netýká ještě samotné výsadby stromů, ale jde o **komunitní výběr a projednání vhodných míst pro pilotní výsadbu** a také vytipování vhodných druhů a odrůd pro výsadbu, které budou sázeny a sledovány ve vztahu k měnícím se klimatickým podmínkám JMK. Tyto údaje budou obsaženy v tištěném materiálu tzv. výsadbovém pasportu pro každou MAS. Tato část projektu by měla proběhnout **do začátku července 2018**.

Prvním krokem bude provedení průzkumu trhu (forma vybrání dodavatele) na dodávku této služby – vytvoření výsadbových pasportů. Vybraný dodavatel pasportů, komunitně projedná vhodná místa (např. s místně příslušnou MAS), počty a druhové složení výsadby a navrhne formu výsadby a jejich sledování s přenosem znalostí od partnerů projektu a zpracuje finanční tabulku realizace výsadby. **Komunitní projednání pro dodavatele mohou zajistit na svém území jednotlivé MAS JMK**. Hlavním výstupem dodavatelem bude na základě projednání a schválení v území každé MAS pasport jednotlivých výsadby. Na území 18-ti MAS JMK by se měly uskutečnit 1- 2 pilotní výsadby, **dohromady 30 výsadby, každá o počtu cca. 20 - 120 stromů celkem v rozsahu:**

• Million fruit Trees	1000 ovocných stromů v krajině a školních či obecních zahradách, alejích
• Green roads	750 ovocných i neovocných stromů v alejích podél místních komunikací a cyklostezek
• Green belts	750 stromů a keřů dělící orné bloky, oživující meze, vodoteče v zem. krajině

3) Výsadby, sledování, výzkum

Poslední část projektu se týká samotné výsadby a údržby stromů na základě schválených výsadbových pasportů v každé MAS. Na **začátku července 2018** by mělo být provedeno výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, tedy oslovení 3 možných dodavatelů, neboť cena veřejné zakázky nepřekročí



EVROPSKÁ UNIE



2 mil. Kč. Vybraný dodavatel zajistí výsadbový materiál a **zajistí komunitní výsadby** v území tak, aby většina výsadeb proběhla na podzim 2018. Bylo určeno toto období, aby se předešlo problémovým jarním výsadbám, kde poté rostliny musí čelit velmi suchému a horkému létu. V této fázi v koordinaci příslušné MAS provede vlastník (nejčastěji obec) či správce (NNO, veřejná instituce) komunitní výsadbu těchto rostlin, obdobně jako projekt Aktivizace 2016. Dodavatel zajistí také smluvní vztah mezi KS MAS a vlastníkem pozemku o údržbě výsadeb po realizaci projektu. Po výsadbě vybraný dodavatel bude, v případné spolupráci s partnery v území, dále zajišťovat komunitní údržbu a „klimaticky“ sledovat výsadby např.: jak se konkrétním druhům dřevin v daných podmínkách daří a jak jejich vitalitu ovlivňuje použití podpůrných sadbových materiálů, jak ovlivňují okolí atp., a to až do ukončení projektu do konce března roku 2020, kdy 5letou údržbu výsadby přebírají na základě smlouvy jednotliví partneři, spolky, obce. Celý proces výsadeb bude zaznamenáván do elektronické tabulky, budou sbírána data, fotografie, kde z těchto dat poté vznikne jeden souborný výstup „**Modelová realizace prvků zelené infrastruktury v JMK**“, kterou dodavatel předá do ukončení projektu.

Další informace k projektu budou předávány průběžně.

Zpracoval: Mgr. Vít Hrdoušek, manažer projektu Klimagreen za KS MAS Jihomoravského kraje