

Regionální produkty – podpora místních farmářů

26. dubna 2017



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA


CELOSTÁTNÍ SÍŤ PRO VENKOV



BRÁNA
VYSOČINY




SZIF
Státní zemědělský intervenční fond



Prezentace projektů podpořených z PRV a následné zkušenosti s udržitelností projektů

Projektový management:

1. nápad
2. rozpočet, cash-flow
3. příprava žádosti o dotaci (ŽOD), vč. povinných příloh
4. podání ŽOD
5. realizace veřejné zakázky (výběrové řízení)
6. doplnění na výzvu SZIF, předložení výsledků výběrového řízení
7. podpis Dohody o realizaci projektu se SZIF
8. realizace projektu (nákup stroj, stavba/rekonstrukce apod.)
9. předložení žádosti o platbu (ŽOP)
10. schválení ŽOP, převod finančních prostředků na účet žadatele
11. běží 5-letá lhůta vázanosti projektu na účel (tzv. „udržitelnost“)




Prezentace projektů podpořených z PRV a následné zkušenosti s udržitelností projektů

Příklady projektů podpořených z PRV:

Technologie ustájení skotu (podpora investic)

- PRV 2007 - 2013
- mimořádné 22. kolo PRV, rok 2015
- nákup manipulátoru, napaječek, mobilního ohrazení
- realizace projektu do půl roku
- V současné době běží udržitelnost projektu, žadatel byl velmi dobře připraven, vše bez problémů




Prezentace projektů podpořených z PRV a následné zkušenosti s udržitelností projektů

Příklady projektů podpořených z PRV:

Rozvoj farmy (Zahájení činnosti mladých zemědělců)

- PRV 2007 - 2013
- rok 2010
- realizace 5 let
- předání a rozvoj rodinné farmy
- nákup strojů, rekonstrukce budov, nákup půdy
- žadatel chtěl maximum preferenčních bodů, špatně si však připravil projektový záměr a cash-flow
- projekt byl zrealizován, v době ŽOP však bylo velké množství problémů se SZIF
- některá preferenční kritéria nebyla naplněna, žadatel nakonec vrátil většinu dotace ☹




Prezentace projektů podpořených z PRV a následné zkušenosti s udržitelností projektů

Příklady projektů podpořených z PRV:

Rozvoj farmy (Zahájení činnosti mladých zemědělců)

- PRV 2014 - 2020
- 2. kolo, 2016
- žadatelka perfektně připravena
- vybudování sýrárny a bourárny, odkup statku
- projekt zpracován, ŽOD podána
- v době administrativní kontroly žadatelka zjistila, že prodejci statku se budou rozvádět, musela od projektu odstoupit
- neměla bohužel sepsánu žádnou smlouvu o smlouvě budoucí ☹




Prezentace projektů podpořených z PRV a následné zkušenosti s udržitelností projektů

Příklady projektů podpořených z PRV:

Rozvoj farmy (Zahájení činnosti mladých zemědělců)

- PRV 2014 - 2020
- 2. kolo, jaro 2016
- žadatelka perfektně připravena
- vybudování sýrárny a bourárny, odkup statku
- projekt zpracován, ŽOD podána
- v době administrativní kontroly žadatelka zjistila, že prodejci statku se budou rozvádět, musela od projektu odstoupit
- neměla bohužel sepsanu žádnou smlouvu o smlouvě budoucí ☹




Prezentace projektů podpořených z PRV a následné zkušenosti s udržitelností projektů

Příklady projektů podpořených z PRV:

Nákup zemědělského stroje – plečka do zeleniny (podpora investic)

- PRV 2014 - 2020
- 3. kolo, podzim 2016
- tzv. „malý“ projekt s uznatelnými náklady do 1 mil. Kč
- žadatel věděl, co chce, ale moc nespolupracoval na přípravě ŽOD
- projekt je v současné době v administrativní kontrole, žadatel se stále snaží o změny v projektu a „vymýšlí“
- dle mých zkušeností bude s realizací projektu problém, obávám se doby udržitelnosti projektu



Prezentace projektů podpořených z PRV a následné zkušenosti s udržitelností projektů

Příklady projektů podpořených z PRV:

Převzetí a rozvoj rodinné farmy, vč. zpracování (Zahájení činnosti mladých zemědělců)

- PRV 2014 - 2020
- 4. kolo, jaro 2016
- rekonstrukce budov, vybudování zpracovatelského provozu, nákup stroje, nákup budovy
- žadatel s otcem připravili záměr, včetně přehledu cash-flow na 4 roky dopředu
- projekt přirozeně vychází z rozvoje rodinné farmy, neočekávám žádné problémy při realizaci, pokud bude podepsána Dohoda se SZIF



Děkuji za pozornost

Ing. Milan Kouřil

774 585 169