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Časový harmonogram
Výzva MAS č. 1/2018 – OP PRV
MAS Brána Vysočiny

	Akce
	Termín
	Časové nastavení

	Žádost na RO SZIF výzva
	7 pracovních dní
	1.12.2017

	Vyhlášení výzvy
	Min. 4 týdny před ukončením příjmů ŽOD
	2.1.2018

	Seminář pro žadatele
	
	4.1.2018 9.00-11.00

	Příjem žádostí na MAS
	Min. 2 týdny
	Od 15.1.2018-30.1.2018 

	Seznam přijatých žádostí
	5 pracovních dní
	2.2.2018

	Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti
	
	31.1., 1.2.2018 

	Oprava nedostatků žadatelem I
	5 pracovních dní
	Od 5.2. 2018 do 9.2.2018 

	Oprava nedostatků žadatelem II
	5 pracovních dní
	Od 12. 2. 2018 do 16. 2. 2018

	Informování žadatelů o výsledku kontrol
	5 pracovních dní
	 12.2.2018 I, 19.2.2018 II

	[bookmark: _GoBack]Možnost podání Žádosti o přezkum žadatelem (administrativní kontrola + přijatelnost, příp. vzdání se práva)
	21 kalendářních dní
	do 9.3.2018

	Zasedání výběrové komise 
	
	14.2.2018

	Zasedání programového výboru – schválení výběru projektů
	20 pracovních dní od VK
	21.2.2018

	Informování o výsledku podaného přezkumu (administrativní kontrola + přijatelnost)
	14 kalendářních dní
	-

	Informování žadatelů o výběru/nevýběru žádostí
	5 pracovních dní
	Do 28.2.2018

	Možnost podání Žádostí o přezkum žadatelem (bodové hodnocení, příp. vzdání se práva)
	21 kalendářních dní
	do 13.3. 2018

	Informace o výsledku podaného přezkumu (bodové hodnocení
	14 kalendářních dní
	-

	Verifikace ŽOD na MAS a její předání žadateli
	Min. 3 pracovní dny před termínem registrace na RO SZIF
	Do 23.3.2018

	MAS dodá na RO SZIF dokumentaci k výběru projektů (zápisy, prezenčky)
	Termín registrace na RO SZIF
	Do 28.3.2018

	MAS pošle na SZIF nevybrané žádostí
	Termín registrace na RO SZIF
	Do 28.3.2018

	Seznam vybraných a nevybraných ŽoD
	Termín registrace na RO SZIF
	Do 28.3.2018

	Odeslání ŽOD žadatelem na RO SZIF před Portál Farmáře
	15 kalend. Dnů před termínem registrace 
Termín registrace na RO SZIF
	Do 28.3.2018

	Registrace na RO SZIF
	
	28.3.2018



	Administrace na RO SZIF Brno

	Projekt   bez výběrového řízení



	Registrace RO SZIF
	14 kalendářních dnů (potvrzení registrace)
	28.3.2018

	Kontrola a hodnocení projektů RO SZIF – projekty   bez výběrového řízení
	Do 56 kalendářních dnů výzva k opravě žádosti
	Do 23.5.2018

	Doplnění žadatelem v případě zjištění nedostatků 
	14 kalendářních dnů
	Do 6.6.2018

	Kontrola doplněné dokumentace RO SZIF 
	
	

	Schválení žádostí o dotaci  
	
	

	Podpis Dohody o poskytnutí dotace
	
	



	Projekty   s výběrovým řízením



	Registrace RO SZIF
	14 kalendářních dnů (potvrzení o registraci)
	28.3.2018

	Doložení výběrového řízení na MAS
	63 kalendářních dnů
	Do 30.5.2018

	Doložení výběrového řízení na RO SZIF
	70 kalendářních dnů
	Do 6.6.2018

	Kontrola a hodnocení projektů RO SZIF – projekty s výběrovým řízením
	Do 126 kalendářních dnů výzva k opravě žádosti
	Do 1.8.2018

	Doplnění žadatelem v případě zjištění nedostatků 
	14 kalendářních dnů
	Do 15.8.2018

	Kontrola doplněné dokumentace RO SZIF 
	
	

	Schválení žádostí o dotaci  
	
	

	Podpis Dohody o poskytnutí dotace
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